

Приложение №1 приказ от 24.02.2022г № 03-11-17 /1



УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы
Г.И.Струкалева

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2022-2023 уч.г.
«Шалинская СШ №1»»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста». Издание приказа о создании центра: - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана.	Приказ директора МБОУ «Шалинская СШ №1»	Февраль-март 2022
2.	Создание на официальном сайте МБОУ «Шалинская СШ №1» раздела «Центр «Точка роста»	Страничка на сайте	Февраль – март 2022
3.	Размещение в разделе «Центр «Точка роста» информации о национальном проекте «Образование», адреса сайта и официальной символики Министерства просвещения Российской Федерации	Информации о реализации национального проекта «Образование» на сайте ОУ	Постоянно
4.	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра «Точка роста»	Приказ директора МБОУ «Шалинская СШ №1»	март 2022
5.	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра;	Положение о деятельности Центра «Точка роста», утвержденное директором директора МБОУ «Шалинская СШ №1»	Апрель 2022
6.	Зонирование Центра «Точка роста» с учетом проекта Центров «Точка роста», утвержденного Федеральным оператором	Приказ директора МБОУ «Шалинская СШ №1» Определены зоны Центра «Точка роста»	Апрель 2022
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях, запланированных для расположения Центра «Точка	Готовность помещений для Центра «Точка роста»	Август 2022